

“GELECEĞE KOŞANLAR” MENTORLUK PROGRAMI

Mentorluk programı Kasım 2017- Mayıs 2018 tarihlerine karşılık gelen 7 aylık dönemi kapsayacaktır. Programının ilk yıl ki birebir pilot uygulaması kapsamında küçük bir grup olarak belirlenecek olan mentor ve menti'lerin Kasım 2017 Mart – Mayıs 2018 aylarına karşılık gelen 7 ay boyunca, minimum ayda 1 olmak üzere (ilişkinin ilk ayları daha sık ve düzenli görüşmelerle) yüz yüze minimum 10-12 gündemli görüşme yapmaları planlanmaktadır. Program tanıtım planı dahilinde gerçekleştirilecek iletişim, toplu bilgilendirme toplantıları ve/veya web sayfasında yer alacak bilgilendirme ve gerekli yönlendirmeler paralelinde program başvuru formları, mentor'lar & menti'ler tarafından doldurulduktan sonra ilgili formlar üzerinden aday havuzu oluşturmak için bir ön değerlendirme yapılacaktır.

Bu aşamayı takiben Mentor adayları birebir görüşmelere davet edilerek form ve görüşme bilgileri üzerinden yapılacak değerlendirmede aday listesi oluşturulacak, ardından adaylar, mentor ve menti'ler için düzenlenecek olan eğitim programlarına katılarak, taraflara ait profil ve eşleşme tercih formları çerçevesinde nihai olarak değerlendirilecek ve mentor-menti eşleşmeleri yapılacaktır. Programda tarafların eğitimlerini takiben yapılacak eşleşmeler dâhilinde, eşleşme taraflarının Kasım ayında gerçekleştirilecek olan başlangıç toplantısını takiben 7 aylık dönem boyunca devam edecek öğrenme ilişkilerine başlamaları hedeflenmektedir.

Bunun ardından, 7 ay boyunca 10-12 adet gündemli görüşme (minimum ayda 1-2 kez olmak üzere) yapmaları planlanmaktadır. Gündemli görüşmelerin 1-1,5 saat süren seanslar olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlişki oluşumuna karşılık gelen, ilk aylarda yapılacak gündemli görüşmelerle (ilk 2 ay, 4 görüşme) ilişki oluşumu ve uyum gelişimi sürecini takiben, anketler vasıtasıyla eşleşme taraflarından geribildirim alınacaktır.

1.YIL PİLOT PROGRAM AŞAMALARI	2017-2018 DÖNEMİ ZAMAN PLANI
Tanıtım	
Mentor Toplu Bilgilendirme Toplantısı [*]	Eylül 2017
Menti Toplu Bilgilendirme Toplantısı [*]	Ekim 2017
Aday Başvuruları	
Mentor Aday başvuruları	Eylül 2017
Menti Aday başvuruları	Ekim 2017
Başvuru Değerlendirme	
Mentor başvuru değerlendirme	Eylül 2017
Menti başvuru değerlendirme	Ekim 2017
Adaylarla 1'e 1 görüşmeler	
Mentor adaylarıyla 1-1 görüşmeler	Eylül 2017
Menti adaylarıyla 1-1 görüşmeler	Ekim 2017
Değerlendirme/Seçim	Eylül- Ekim 2017
Mentorluk Eğitim Programı	Ekim 2017
Mentor (2 gün) Eğitimi [*]	07- 08 Ekim 2017
Menti (1 gün) Eğitimi [*]	21 Ekim 2017
Eşleşme	23 -29 Ekim 2017
Başlangıç Toplantısı [*]	04 Kasım 2017
Görüşmeler (7 ay / Ayda 2 / 1-1.5 saatlik görüşmeler)	Kasım 2017 – Mayıs 2018
Değerlendirme & Program Gelişim Eylem Planı	Haziran 2018

Not [*] : Tarihler değişebilir. Program kilit aktivitelerine ilişkin tarihler netleşince ayrıca duyurulacaktır.

Programda 2.ay ve 7.ay sonunda olmak üzere eşleşme taraflarına yönelik 2 aşamada anket uygulanacaktır. Mentorluk ilişkisi süresince 2 kez (ilk ve 2. anketin takibinde olmak üzere) eşleşme taraflarının katılımıyla mentor ve menti'ler için ayrı gruplar halinde, başarılı uygulama, deneyim, strateji ve



İpuçlarının paylaşımı, zorlanılan noktalar, destek ihtiyacı, sorun çözümü, öneriler ve geribildirim amaçlı olarak, gelişim değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.